

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)-এর দপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২  
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৩.২১.৪৫৫

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪২৯

২৪ আগস্ট ২০২২

বিষয়: ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: এন.ই.সি ৮(৭)/এইচপিএনএসপি/২০২২-২৩/৯৪১৫; তারিখ: ০৪/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তাবলী:

- ১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ১ (এক) সেট।

২৪-৮-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ  
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

লাইন ডাইরেक्टर, ন্যাশনাল আই কেয়ার, স্বাস্থ্য  
অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৩.২১.৪৫৫/১(৭)

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪২৯

২৪ আগস্ট ২০২২


সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর

দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৭) অফিস কপি



২৪-৮-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
লাইন ডাইরেক্টরের কার্যালয়  
ন্যাশনাল আই কেয়ার  
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল ভবন  
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং- এন.ই.সি ৮(৭)/ইইচপিএনএসপি/২০২২-২৩/৯৪১৫

তারিখঃ ০৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ

বরাবর

মহাপরিচালক  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা

দৃঃ আঃ পরিচালক, (পরিকল্পনা ও গবেষণা)।

বিষয়ঃ ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি-র আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (গুডস) পুনঃ প্রেরণ প্রসংগে।

সূত্রঃ ১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬, তারিখ- ০৬-০৭-২০২২  
২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখার পত্র ৪৫.০১.০০০০.০১৭.৮৫.০০৩.২৪-৩৭৯, তারিখ- ০৭-০৭-২০২২  
৩। অত্র দপ্তরের পত্র এন.ই.সি ৮(৭)/এইচপিএনএসপি/২০২২-২৩/৯২২০, তারিখঃ ২৪-০৭-২০২২ খ্রিঃ

উর্ঘুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও গুটি সেক্টর কর্মসূচি (4<sup>th</sup> HPNSP) অন্তর্ভুক্ত ন্যাশনাল আই কেয়ার অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি-র আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (গুডস) সূত্রস্থ ৩ এর আলোকে গত ২৪/৭/২০২২ প্রেরণ করা হলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখার সাথে ০২-০৮-২০২২ তারিখে আলোচনা ও পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংযোজন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাজেট অনুবিভাগ ১ এর স্মারক নং ০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৯-০১, তারিখঃ ৪ জুলাই ২০২২ নির্দেশনা মোতাবেক অত্র দপ্তরের ক্রয় পরিকল্পনায় আসবাবপত্র, কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক, বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি, অন্যান্য মনিহারি খাতে বাজেট বরাদ্দের ৫০% ব্যয় হিসাব করে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে।

অত্র মহোদয় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা(গুডস) মোট ৬১৬১.৪০ লক্ষ টাকা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তিঃ

১। ক্রয় পরিকল্পনা	পাতা ১ থেকে ৪	৪ (চার) পাতা
২। এডিপি বরাদ্দ	পাতা ৫ থেকে ৭	৩ (তিন) পাতা
৩। ক্রয় পরিকল্পনা প্যাকেজের কাগজপত্র পাতা	পাতা ৮ থেকে ২৫	১৮ (আঠার) পাতা
৪। অপারেশনাল প্ল্যানের কাগজপত্রাদি ও যন্ত্রপাতির তালিকা	পাতা ২৭ থেকে ৩২	৬ (ছয়) পাতা
মোটঃ	পাতা ১ থেকে ৩২ পর্যন্ত	৩২ (বত্রিশ) পাতা

০৪/০৮/২০২২  
(অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মোস্তাফা)

লাইন ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল আই কেয়ার  
এবং পরিচালক ও অধ্যাপক,  
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল  
nec@ld.dghs.gov.bd

তারিখঃ ০৪/০৮/২০২২ খ্রিঃ

স্মারক নং- এন.ই.সি ৮(৭)/ইইচপিএনএসপি/২০২২-২৩/

অনুলিপি, অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয় (দৃঃ আঃ সচিবের একান্ত সচিব)
- ২। অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
- ৩। উপ সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ (স্বাস্থ্য ২, ৩), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়।
- ৪। অফিস কপি।



(অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মোস্তাফা)  
লাইন ডাইরেক্টর, ন্যাশনাল আই কেয়ার

# Annual Procurement Plan of Goods For National Eye Care 2022-23

Ministry/ Division	Ministry of Health and Family Welfare, Health Service Division		
Agency	Directorate General of Health Service (DGHS)	Budget	Dev.
Procuring Entity Name & Code	Line Director		
Project/Program Name & Code	National Eye Care, 224021009		

Package No.	Description of Proc. Packages	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Pre-Qual.	Advertise Tender/ Proposal	Tender/proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for completion of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD 1	Procurement of Ophthalmic Examination Equipment	Nos	278	OTM (NCT) E-GP	HOPE, DG (DGHS)	GOB	1976.80	Planned Dates	-	16/08/2022	13/09/2022	04/10/2022	18/10/2022	25/10/2022	22/11/2022		21/01/2023
								Planned Dayes	-	0	28	21	14	7	28	98	60
								Actual	-								
GD 2	Procurement of Ophthalmic Diagnostics Equipment	Nos	45	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	GOB	870.00	Planned Dates	-	22/08/2022	19/09/2022	03/10/2022	10/10/2022	17/10/2022	14/11/2022		13/01/2023
								Planned Dayes	-	0	28	14	7	7	28	84	60
								Actual	-								
GD 3	Procurement of Stelization & OT Equipment	Nos	70	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	GOB	252.20	Planned Dates	-	25/08/2022	15/09/2022	29/09/2022	06/10/2022	13/10/2022	10/11/2022		09/01/2023
								Planned Dayes	-	0	21	14	7	7	28	77	60
								Actual	-								
GD 4	Furniture for Vision Center & base Center	Nos	467	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	GOB	42.50	Planned Dates		12/09/2022	26/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	21/11/2022		20/01/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	60
								Actual									

ডাঃ গোলাম মুসফিকুর  
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার  
ন্যাশনাল আই কেয়ার

ডাঃ এস এম এনামুল হক  
সহযোগী অধ্যাপক (চক্ষু)  
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Dr. Md. Shahidul Islam  
Program Manager (Planning)  
National Eye Care OP

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট)  
ন্যাশনাল আই কেয়ার

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মোস্তফা  
লাইন ডাইরেক্টর  
ন্যাশনাল আই কেয়ার

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ খুরশীদ আলম  
ন্যাশনাল আই কেয়ার  
শের-ই-বাংলা, ঢাকা-১২১২

Package No.	Description of Proc. Packages	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Pre-Qual.	Advertise Tender/ Proposal	Tender/prop osal Opening	Tender/Prop osal Evaluation	Approval	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for completion of contract
GD 5	Desktop Computer, Printer, web cam for Vision Center & Base Center	Nos	132 set	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	GOB	104.00	Planned Dates		15/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	20/10/2022	27/10/2022	24/11/2022		23/01/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	60
								Actual Dates									
GD 6	MSR-spectacles Items for Community Vision Centre	Nos	LS	OTM (NCT) EGP	LD, NEC	GOB	700.00	Planned Dates		02/10/2022	30/10/2022	13/11/2022	20/11/2022	27/11/2022	25/12/2022		23/02/2023
								Planned Dayes		0	28	14	7	7	28	84	60
								Actual Dates									
GD 7	Medicine & Vaccine for Vision Center & Sadar Hospital	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	GOB	270.00	Planned Dates	-	08/09/2022	29/09/2022	13/10/2022	20/10/2022	27/10/2022	24/11/2022		08/01/2023
								Planned Dayes	-	0	21	14	7	7	28	77	45
								Actual Dates	-								
GD 8	MSR-Surgicals Items for Sadar Hospital, Base Hospital	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	GOB	191.00	Planned Dates		25/09/2022	16/10/2022	30/10/2022	06/11/2022	13/11/2022	11/12/2022		25/01/2023
								Planned Dayes		0	21	14	7	7	28	77	45
								Actual Dates									
GD 9	Moniharies Item & Others Logistics for vision centre & base center	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	GOB	25.00	Planned Dates		25/10/2022	08/11/2022	22/11/2022	29/11/2022	06/12/2022	03/01/2023		02/02/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	30
								Actual Dates									
GD 10	Repair of Ophthalmic Equipment for CVC, Districts sadar & Medical colleges	Nos	1	RFQ	LD, NEC	GOB	5.00	Planned Dates		11/28/2022	08/12/2022	08/12/2022	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022		21/01/2023
								Planned Dayes		0	10	0	7	0	7	24	30
								Actual Dates									

ডাঃ গোলাম মুসফিকুর ডাঃ এস এম এনা মুল হক  
 ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার সহযোগী অধ্যাপক (চক্ষু)  
 ন্যাশনাল আই কেয়ার জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল  
 শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Dr. Md. Shahidul Islam  
 Program Manager (Planning)  
 National Eye Care OP

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূদ  
 প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট)  
 ন্যাশনাল আই কেয়ার

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মোস্তফা  
 সাইন ডাইরেক্টর  
 ন্যাশনাল আই কেয়ার

স্বাক্ষরিত ডাঃ আব্দুল বাসির মোহাম্মদ মুন্সীর হোসেন  
 প্রধান অধিকারী, মহাবলী, ঢাকা-১২১

Package No.	Description of Proc. Packages	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Pre-Qual.	Advertise Tender/ Proposal	Tender/proposal Opening	Tender/Proposal Evaluation	Approval	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for completion of contract
GD 11	World sight day 2022 observance Materials (Poster, Cap, PVC banner)	Nos	1	RFQ	LD, NEC	GOB	4.00	Planned Dates		9/15/2022	25/09/2022	25/09/2022	02/10/2022	02/10/2022	09/10/2022		08/11/2022
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	30
								Actual Dates									
GD 12	Community vision center related PVC banner, signboard, stand banner etc.	Nos	1	RFQ	LD, NEC	GOB	5.00	Planned Dates		12/5/2022	15/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	22/12/2022	29/12/2022		28/01/2023
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	30
								Actual Dates									
GD 13	Various decoration material for Vision Centers Inauguration	Nos	1	RFQ	LD, NEC	GOB	5.00	Planned Dates		8/26/2022	05/09/2022	05/09/2022	12/09/2022	12/09/2022	19/09/2022		19/10/2022
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	30
								Actual Dates									
GD 14	Office Stationaries (paper, folder, file, pen etc.) supply for vision centre	Nos	1	RFQ	LD, NEC	GOB	5.00	Planned Dates		12/10/2022	20/12/2022	20/12/2022	27/12/2022	27/12/2022	03/01/2023		02/02/2023
								Planned Days		0	10	0	7	0	7	24	30
								Actual Dates									
GD 15	Procurement of Operating Equipment	Nos	36	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	RPA (GOB)	982.00	Planned Dates	-	29/08/2022	26/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	21/11/2022		20/01/2023
								Planned Days	-	0	28	14	7	7	28	84	60
								Actual Dates	-								
GD 16	Procurement of Basic Eye Care Equipment	Nos	918	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	RPA (GOB)	398.40	Planned Dates	-	12/09/2022	03/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	28/11/2022		27/01/2023
								Planned Days	-	0	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates	-								

ডাঃ গোলাম মুসফিকুর  
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার  
ন্যাশনাল আই কেয়ার  
ডাঃ এস এম এনা মুল হক  
সহযোগী অধ্যাপক (চক্ষু)  
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Dr. Md. Shaidul Islam  
Program Manager (Planning)  
National Eye Care OP

ডায়াক ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট)  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।  
ডাঃ গোলাম মোস্তাফিজ  
সিনিয়র ডাইরেক্টর  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।

ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
ডায়াক ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।  
ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।  
ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।

Package No.	Description of Proc. Packages	Unit	Quantity	Procurement Method	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estimated Cost in Lac Tk.	Time Code for Process	Advertise Pre-Qual.	Advertise Tender/ Proposal	Tender/proposal Opening	Tender/Propos al Evaluation	Approval	NOA	Signing of Contract	Total time to Contract signature	Time for completion of contract
GD 17	Server with Accessories	Nos	1 sets	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	RPA (GOB)	18.50	Planned Dates		05/11/2022	19/11/2022	03/12/2022	10/12/2022	17/12/2022	14/01/2023		15/03/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	60
								Actual Dates									
GD 18	IPS Procurement for vision centers	184+ 88	new sets+ Replace ment batteries	OTM (NCT) E-GP	LD, NEC	RPA (GOB)	252.00	Planned Dates		20/11/2022	11/12/2022	25/12/2022	01/01/2023	08/01/2023	05/02/2023		06/04/2023
								Planned Dayes		0	21	14	7	7	28	77	60
								Actual Dates									
GD 19	Consumables items for computer & Others	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	RPA (GOB)	30.00	Planned Dates		10/11/2022	24/11/2022	08/12/2022	15/12/2022	22/12/2022	19/01/2023		18/02/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	30
								Actual Dates									
GD 20	Different Electric Items for vision center	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	RPA (GOB)	15.00	Planned Dates		20/12/2022	03/01/2023	17/01/2023	24/01/2023	31/01/2023	28/02/2023		30/03/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	30
								Actual Dates									
GD 21	Printing for posters, liflets, different cards, office Kham, Pad, folders etc.	Nos	LS	OTM (NCT)	LD, NEC	RPA (GOB)	10.00	Planned Dates		12/12/2022	26/12/2022	09/01/2023	16/01/2023	23/01/2023	20/02/2023		22/03/2023
								Planned Dayes		0	14	14	7	7	28	70	30
								Actual Dates									
<b>Total</b>							<b>6161.40</b>										

ডাঃ গোলাম মুসফিকুর  
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।

ডাঃ এম এম এনামুল হক  
সহযোগী অধ্যাপক (চক্ষু)  
জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল  
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

Dr. Md. Shariful Islam  
Program Manager (Planning)  
National Eye Care OP

অধ্যাপক ডাঃ মোহাম্মদ গোলাম রসূল  
প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ম্যানেজমেন্ট)  
ন্যাশনাল আই কেয়ার।

অধ্যাপক ডাঃ গোলাম মোস্তফা  
লাইন ডাইরেক্টর  
ন্যাশনাল আই কেয়ার

অধ্যাপক ডাঃ আলী বাসম মোহাম্মদ খুরশীদ আলী  
মহাপরিচালক  
বাহা অবিল্ডর, মহাখালী, ঢাকা-১২১১