

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা ও গবেষণা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.৩৮.০০৪.২২.৪৯৪

তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাঃঅধিঃপিএমআর/বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২৬/২০২২-২৩/৪৯০; তারিখ: ২৪/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ অপারেশনাল প্লানের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো।

শর্তাবলী:

- ১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহোদয়ের অনুমোদন রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods and Services) ১ (এক) সেট।

(ডা. আফরিনা মাহমুদ)
পরিচালক

পরিকল্পনা ও গবেষণা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
ই-মেইল -rd@ld.dghs.gov.bd

লাইন ডাইরেক্টর (প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ)
লাইন ডাইরেক্টর (প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ)-এর দপ্তর
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৭) অফিস কপি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা
www.dghs.gov.bd

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/পিএমআর/বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২৬/২০২২-২৩/ ৪৯০


তারিখঃ ২৪/০৮/২০২২

বিষয়ঃ প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখার পর্যবেক্ষণ সমূহ বিবেচনা পূর্বক প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) এর দপ্তরের প্রেরিত ৪৫.০১.০০০০.০১৭.৩৮.০০৪.২২.৪২৫, ০৮/০৮/২০২২ তারিখের পত্র।

প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ অপারেশনাল প্ল্যানের ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনাতে সূত্রোক্ত পত্রের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী সংশোধন করে পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা) এর দপ্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হল।

পরিচালক
পরিকল্পনা ও গবেষণা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।



অধ্যাপক ডাঃ মাজহারুল ইসলাম
লাইন ডাইরেক্টর
প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
ফোনঃ ০২-৯৮৮০০৮২

Email: pmr@ld.dghs.gov.bd

স্মারক নং- স্বাঃ অধিঃ/পিএমআর/বার্ষিক প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান/২৬/২০২২-২৩/

তারিখঃ ২৪/০৮/২০২২

অনুলিপি সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত হলোঃ

১. মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণ-সহকারী পরিচালক, সমন্বয়)।
৪. অফিস কপি।

অধ্যাপক ডাঃ মাজহারুল ইসলাম
লাইন ডাইরেক্টর
প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ

Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS

Budget: Development

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2022-2023

Ministry/ Division:	HSD, Ministry of Health and Family Welfare
Agency:	Directorate General of Health Services
Procuring Entity name & Code:	Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS
Project/ Programme Name & Code:	Health, Population Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)

ROP (2nd Rev.) Cost (In Lakh Tk.)	
Total	10883.14
GOB:	6175.24
PA	4707.90

Packages	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Tk.)	Time Code For Process	Not Used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Procurement of Computer and Accessories	No	5	RFQ	LD	GOB	5.00	Planned Date		21-Aug-2022	28-Aug-2022	28-Aug-2022	29-Aug-2022	29-Aug-2022	29-Aug-2022		12-Sep-2022
								Planned Days		0	7	0	1	0	7	15	14
								Actual Date									
GD-2	Procurement of Consumable Items	LS	LS	RFQ	LD	GOB	5.00	Planned Date		1-Sep-2022	8-Sep-2022	8-Sep-2022	9-Sep-2022	9-Sep-2022	9-Sep-2022		23-Sep-2022
								Planned Days		0	7	0	1	0	7	15	14
								Actual Date									
GD-3	Procurement of Office Equipment	LS	LS	OTM	LD	GOB	7.00	Planned Date		1-Jan-2023	15-Jan-2023	29-Jan-2023	5-Feb-2023	12-Feb-2023	12-Mar-2023		2-Apr-2023
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	21
								Actual Date									
GD-4	Procurement of Machineries and Equipment	LS	LS	OTM	LD	GOB	6.00	Planned Date		16-Aug-2022	30-Aug-2022	13-Sep-2022	20-Sep-2022	27-Sep-2022	25-Oct-2022		22-Nov-2022
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	28
								Actual Date									
GD-5	Printing of Guidelines/ Modules	LS	LS	OTM	LD	GOB	20.00	Planned Date		21-Aug-2022	4-Sep-2022	18-Sep-2022	25-Sep-2022	2-Oct-2022	30-Oct-2022		27-Nov-2022
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	28
								Actual Date									
GD-6	Policy Brief, Research Abstract and other Publication and circulation	LS	LS	OTM	LD	GOB	15.00	Planned Date		1-Sep-2022	15-Sep-2022	29-Sep-2022	6-Oct-2022	13-Oct-2022	10-Nov-2022		22-Dec-2022
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	42
								Actual Date									
Total							58.00										

Shang
28/11/22
ডাঃ সাল্লিমা শামসু
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
(সাপোর্ট সার্ভিস)
প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

AS
28/11/22

Dr. Abdul Alim Prodhan
Assistant Director & Program Manager
Planning, Monitoring & Research (PMR)
Directorate General of Health Services
Mohakhali, Dhaka-1212.

Professor Dr. Marharul Islam
Line Director
Planning, Monitoring & Research
DGHS, Mohakhali, Dhaka.

ডাঃ আব্দুল আলিম প্রোধান
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

O.K.
25/12

Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS

Budget: Development

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2022-2023

Ministry/ Division:	HSD, Ministry of Health and Family Welfare
Implementation Agency:	Directorate General of Health Services
Procuring Entity name &	Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS
Project/ Programme Name	Health, Population Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)


ROP (2nd Rev.) Cost (In Lakh Tk.)	
Total	10883.14
GOB:	6175.24
PA	4707.90


Package Number	Description of Procurement Package WORKS	Unit	Quantity	Procurement Method & type	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Tk.)	Time Code for Process	Advertise Prequal.	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract	
1	2	3	4	5	6	7	8.00	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Not Applicable								Planned Date	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	
Not Applicable								Planned Days	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Not Applicable								Actual Date	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	

১৯/১১/২২
২৪/১/২২
ডাঃ সালিমা শামস
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
(সাপোর্ট সার্ভিস)
প্ল্যানিং, মনিটরিং এন্ড রিসার্চ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।



Dr. Abdul Alim Prodhan
Assistant Director & Program Manager
Planning, Monitoring & Research (PMR)
Directorate General of Health Services
Mohakhali, Dhaka-1212.


Professor Dr. Mazharul Islam
Line Director
Planning, Monitoring & Research
DGHS, Mohakhali, Dhaka.


অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুররী আলম
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS

Budget: Development

ANNUAL PROCUREMENT PLAN FY 2022-2023

Ministry/ Division:	HSD, Ministry of Health and Family Welfare
Implementation Agency:	Directorate General of Health Services
Procuring Entity name & Code:	Planning, Monitoring & Research (PMR), DGHS
Project/ Programme Name & Code:	Health, Population Nutrition Sector Development Program (HPNSDP)

ROP (2nd Rev.) Cost (In Lakh Tk.)	
Total	10883.14
GOB:	6175.24
PA	4707.90

Package Number	Description of Procurement Package SERVICES	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost (In Lakh Tk.)	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP/ RFA	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract
SD-1	Procurement of consultancy services for conducting feasibility study to develop DPP/ TPP/ RDPP etc. (2 Lots)	Farm	4	SSS (G2G)	LD	GOB+ RPA(GOB)	475.00	Planned Date Planned Days Actual Date	21-Aug-2022 0 21	11-Sep-2022 21 28	9-Oct-2022 28 14	30-Oct-2022 14 7	6-Nov-2022 7 7	13-Nov-2022 7 7	20-Nov-2022 7 7	16-Dec-2022 28 28	112	30-Jun-2023 313
SD-2	Selection of individual consultant for legal services	mm	10	SIC	LD	GOB	50.00	Planned Date Planned Days Actual Date	21-Aug-2022 0 21	11-Sep-2022 21 14	25-Sep-2022 14 14	9-Oct-2022 14 7	16-Oct-2022 7 7	23-Oct-2022 7 7	30-Oct-2022 7 7	27-Nov-2022 28 28	98	30-Jun-2023 313
SD-3	Procurement of Consultancy Services for Legal Related Activities	Farm	2	QCBS	LD	GOB	50.00	Planned Date Planned Days Actual Date	21-Aug-2022 0 28	18-Sep-2022 28 28	16-Oct-2022 28 14	6-Nov-2022 14 7	13-Nov-2022 7 7	20-Nov-2022 7 7	27-Nov-2022 7 7	25-Dec-2022 28 28	119	30-Jun-2023 313
SD-4	Procurement of Individual Consultancy Services (IT & RPCC)	mm	10	SIC	LD	DPA	50.00	Planned Date Planned Days Actual Date	1-Sep-2022 0 21	22-Sep-2022 21 14	6-Oct-2022 14 14	20-Oct-2022 14 7	27-Oct-2022 7 7	3-Nov-2022 7 7	10-Nov-2022 7 7	8-Dec-2022 28 28	98	30-Jun-2023 302
SD-5	Procurement of Individual Consultancy Services to OP provision (SWP, Policy Record.)	mm	10	SIC	LD	GoB	27.00	Planned Date Planned Days Actual Date	1-Sep-2022 0 21	22-Sep-2022 21 14	6-Oct-2022 14 14	20-Oct-2022 14 7	27-Oct-2022 7 7	3-Nov-2022 7 7	10-Nov-2022 7 7	8-Dec-2022 28 28	98	30-Jun-2023 302
SD-6	Procurement of Implementation Research for Health System Strengthening	Farm	3	QCBS	LD	GOB	75.00	Planned Date Planned Days Actual Date	1-Sep-2022 0 28	29-Sep-2022 28 28	27-Oct-2022 28 14	10-Nov-2022 14 7	17-Nov-2022 7 7	24-Nov-2022 7 7	1-Dec-2022 7 7	29-Dec-2022 28 28	119	30-Jun-2023 302
SD-7	Procurement of Operation Research through medical institutes	No	5	SSS (G2G)	LD	GoB	50.00	Planned Date Planned Days Actual Date	1-Sep-2022 0 21	22-Sep-2022 21 28	20-Oct-2022 28 14	3-Nov-2022 14 7	10-Nov-2022 7 7	17-Nov-2022 7 7	24-Nov-2022 7 7	22-Dec-2022 28 28	112	30-Jun-2023 302
SD-8	Procurement of services to conduct DLI survey	Farm	1	FBS	LD	GoB	25.00	Planned Date Planned Days Actual Date	1-Sep-2022 0 21	22-Sep-2022 21 28	20-Oct-2022 28 14	3-Nov-2022 14 7	10-Nov-2022 7 7	17-Nov-2022 7 7	24-Nov-2022 7 7	22-Dec-2022 28 28	112	30-Jun-2023 302
				Total			802.00											

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 ডায়. আবদুল আজীম
 মহলাকী পরিচালক ও
 প্রোগ্রাম ম্যানেজার-১
 এনসিআইপি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
 মহলাকী ঢাকা

[Handwritten signature]
 24/12/22
 Professor Dr. Mazharul Islam
 Line Director
 Planning, Monitoring & Research
 DGHS, Mohakhali, Dhaka.

[Handwritten signature]
 ডায়. আবদুল করীম আল
 মহলাকী পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহলাকী, ঢাকা।