

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর,
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।



স্মারকনং: হিসাব/স্বাস্থ্য/এইচপিএনএসপি/টিবিএল/এএসপি/অর্থ বরাদ্দ/২০২১-২০২২/০১/২৩০৬ তারিখ: ২০/০১/২০২১ ইং

বরাবর
মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী ঢাকা।

দৃষ্টি আকর্ষণঃ পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরে টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির আরপিএ (জিওবি) Service খাতের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ (১) ৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০৩.২১-২৩৯ তারিখঃ ১/০৭/২০২১ইং

(২) স্ব: অ:/প:ও গবে:/এপিপি/৬২/২০২১-২০২২/৬৩০, তারিখ: ০৬/০৯/২০২১ ইং

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ২০২১-২০২২ অর্থ বৎসরের টিবিএল এন্ড এএসপি কর্মসূচির বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা সংযুক্ত ছক অনুযায়ী এতদসঙ্গে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো। আরপিএ (জিওবি) Service খাতের মোট ক্রয়মূল্য=২০.০০ লক্ষ টাকা মাত্র। আরপিএ (জিওবি) Service খাতের ক্রয় পরিকল্পনা শুধুমাত্র এএসপি অংশের।

সংযুক্তিঃ যথাবর্ণনা।

ডাঃ মোঃ শুরশীদ আলম

পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও

লাইন ডাইরেক্টর টিবি-লেপ্রসী এন্ড এএসপি

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি:

- ১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (দৃ:আ: সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব)।
- ২। উপ-পরিচালক ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার, টিবি/লেপ্রসী/এইডস্(এসটিডি) প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৩। অফিস কপি।

Procurement Plan of Service: ASP
July 2021 to June 2022

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare (MOHFW),
Agency: DGHS
Procuring Entity Name and Code: Line Director-TB-L 3 AIDS/STD Programme
OP Name and Code: TB-L and ASP Programme

Package No	Description of Procurement Package as per RFP (Services)	Unit	Quantity	Procurement Method and Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in Lac Taka	Time Code for Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to contract signing	Time for Completion of Contract		
1	SD 3 (SP-20) Selection of a individual consultant to Conduct research in 04	Man Month	24 (6*4)	SSS	Procuring Entity	RPA	20.00	Planned Date	30-Nov-21	30-Nov-21	14-Dec-21	28-Dec-21	28-Dec-21	5-Jan-22	12-Jan-22	24-Jan-22	21	63	24-May-22	
							20.00	Actual Day	0	0	14	14	14	7	7	7	21	63	120	
Total							20.00													

Note: These above cost/rates may vary depending on the circumstances. Not exceeding the total budget as per economic code; the quantity of the products may be changeable

Budget: Development
RCP Cost (Taka in Lac)

TOTAL	20.00
GOB	-
RPA	20.00

[Handwritten signature and date 30/12/2021]

[Handwritten signature and date 30/12/21]

[Handwritten signature and date 28/09/21]

প্রোগ্রামের কাজে অংশগ্রহণকারী সকল কর্মকর্তাকে
সহযোগিতা করার অনুরোধ করা হল।
স্বাক্ষর: অতিরিক্ত, যারাজান্নী, ঢাকা।