

# ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET (JULY/2022-JUNE/2023)

Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare
Agency	Health Services Division
Procurement Entity Name & Code	Director's General of Health Services
	Director General, DGHS.
	127
	127/20201
	127/20201-110514

Package No	Description of Procurement Package	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estid. Cost Tk (in Tk. Lakh)	Time code for Process	Not used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract (Days)	Total Time (Days)	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GR-01	Others Stationary Code No. 3255105	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	116.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GOB (Rev.)	9.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	125.00	Actual dates										
GR-02	Cleaning Items Code No. 3211102	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	64.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GOB (Rev.)	2.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	66.00	Actual dates										
GR-03	Computer Consumable Items Code No. 3255101	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	8.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GOB (Rev.)	3.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	11.00	Actual dates										
GR-04	Electrical Goods Code No. 4112303	Lot	1 lot	RFO/OTM	DG-DGHS	GOB (Rev.)	9.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GOB (Rev.)	2.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	11.00	Actual dates										
GR-05	Official Furniture Code No. 4112314	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	55.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	55.00	Actual dates										
GR-06	Computer, Printers with Accessories Code No. 4112202	Lot	55	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	55.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	55		DG-DGHS	GOB (Rev.)	55.00	Actual dates										
GR-07	Stamps & Seal Code No. 3255104	Lot	1 lot	Cash Purchase	DG-DGHS	GOB (Rev.)	55.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	3.00	Actual dates										
GR-08	Booklet & Journal Book List ICBN Code No. 3211427	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	52.75	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	52.75	Actual dates										
GR-09	Livestock (Dress) Code No. 3255106	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GOB (Rev.)	17.82	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	17.82	Actual dates										
GR-10	Festival/Occasion Code No. 3257301	Lot	1 lot	DPM	DG-DGHS	GOB (Rev.)	305.00	Planned dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
	Sub-Total	Lot	1 lot	2 RFO	DG-DGHS	GOB (Rev.)	6.00	Actual dates										
GR-11	Registration Fee Code No. 3221104	Lot	1 lot	Bill Pay	DG-DGHS	GOB (Rev.)	311.00	Planned dates										
	Sub-Total	Lot	1 lot		DG-DGHS	GOB (Rev.)	0.28	Actual dates										
	Sub-Total						0.28											

আমি মাহবুব হুসেইন হক  
সিস্টেমস এন্ড নেটওয়ার্ক অফিসার  
খাস্তা অফিসে, মহাখালী, ঢাকা।

২৬.০৭.২০২২  
২৫/০৭/২০২২

আমি মাহবুব হুসেইন হক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন-১)  
খাস্তা অফিসে, মহাখালী, ঢাকা।

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ আবিদুল হুসেইন  
পরিচালক (প্রশাসন)  
২৬.০৭.২০২২

অধ্যাপক ডাঃ মাহবুব হুসেইন হক  
সিস্টেমস এন্ড নেটওয়ার্ক অফিসার  
খাস্তা অফিসে, মহাখালী, ঢাকা।

**ANNUAL PROCUREMENT PLAN FOR REVENUE BUDGET (JULY/2022-JUNE/2023)**

Agency	Ministry/Division	Ministry of Health & Family Welfare
Procurement Entity Name & Code	Health Services Division	12
	Directorate General of Health Services	127
	Director General, DGHS	1270201
		1270201-110514

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost (in Tk. Lakh)	Time code for Process	Not used in GOODS	Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Completion of Contract	Total Time (Days)	Remarks
GR-12	Training Package No. 3231301			Foundation Training Local Training Foreign Training	DG-DGHS DG-DGHS DG-DGHS	GoB (Rev.) GoB (Rev.) GoB (Rev.)	2260.25 233.33 258.37	Planned dates Actual dates	10	11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	
GR-13	Sub-Total Petrol Oil & Lubricant Code No. 3243101	Lot	1 lot	DPM	DG-DGHS	GoB (Rev.)	200.00	Planned dates Actual dates										
GR-14	Sub-Total Gas & Fuel Code No. 3243102	Lot	1 lot	DPM (G2G)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	62.75	Planned dates Actual dates										
GR-15	Sub-Total Security Service Code No. 3253103	Lot	1 lot	DPM (G2G)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	100.00	Planned dates Actual dates										
GR-16	Sub-Total Outsourcing Code No. 3211131	Lot	1 lot	OTM (e-GP)	DG-DGHS	GoB (Rev.)	500.00	Planned dates Actual dates		11/9/2022	25/09/2022	10/10/2022	17/10/2022	24/10/2022	31/10/2022	30/09/2023	288	Need additional Budget
<b>Total =DG-DGHS</b>							<b>4544.34</b>	<b>500.00</b>										

\*\* (১) বিভিন্ন বিনিয়োগী এনক্রিপশন অডিটরাল থেকে বাস্তব বাস্তব অনুযায়ী ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পিত ব্যয় =৩৬,২৮,৯৫০/- (ত্রিশ কোটি আটশত পনের হাজার আশুপত পঞ্চাশ) টাকা বিধি এবং এনক্রিপশন পরিকল্পনার আওতাধীন খাতে ২২,৯০,২৪,৫০০/- (বাইশ কোটি আটশত চব্বিশ হাজার আশুপত) ব্যয় ধরা হয়েছে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট এনক্রিপশন পরিকল্পনার ১০,৩৮,৯৫০/- (তের কোটি সাতশত পঞ্চাশ) টাকা অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে।

\*\* (২) অর্থায়নের যাবতক নং-০৭.১০১.০২০.০০.০০১.২০০৮-০১, তারিখঃ-০৩/০৭/২০২২ খ্রিঃ-এর জারীকৃত পরিসর অনুযায়ী বাস্তব ব্যয় থেকে উল্লেখিত খাতের সর্বোচ্চ ৫০% ব্যয় করা যাবে।

*[Signature]*  
২৫/৭/২০২২  
মোঃ মাহবুব উল হক  
একিউটরসেন্ট এন্ড সাবসাই অফিসার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

*[Signature]*  
২৫-০৭-২০২২  
ডাঃ মুহাম্মদ মহিউল হক খান  
সংকরী পরিচালক (প্রশাসন-১)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

*[Signature]*  
১১/৭/২০২২  
ডাঃ মহাঃ এনায়েত হক  
উপ-পরিচালক (প্রশাসন)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা।

*[Signature]*  
26 JUL 2022  
অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল বাসীর মোহাম্মদ সুলতান মান্নার  
মহাপরিচালক  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।