

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা ও গবেষণা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৭.২১.৪৬৯

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯

৩০ আগস্ট ২০২২

বিষয়: কমিউনিকেশন ডিজিটাল অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাঃঅধিঃ/সিডিসি/ইজিপি/গুডস/২০২২-২০২৩/২৮৭৬; তারিখ: ২৩/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কমিউনিকেশন ডিজিটাল অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তাবলী:

১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং

২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Goods) ১ (এক) সেট।

৩১-৮-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ)

পরিচালক (রোগ নিয়ন্ত্রণ)-এর দপ্তর

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৭.২১.৪৬৯/১(৭)

তারিখ: ১৫ ভাদ্র ১৪২৯

৩০ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ


৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর,

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- ৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
৭) অফিস কপি



৩১-৮-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/সিডিসি/ইজিপি/গুডস/২০২২-২০২৩/২৪৭৮

তারিখঃ- ২৬-০৮-২০২২ইং

বরাবর

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

✓ মাধ্যমঃ- পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

বিষয়ঃ- Communicable Disease Control (CDC) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জিওবি ও আরপিএ(জিওবি) খাতের সংশোধিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অব গুডস এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।


সূত্রঃ- স্মারক নং- ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৭.২১.৪২৭ তাং ০৮/০৮/২০২২ইং

উপরোক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Communicable Disease Control (CDC) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জিওবি খাতে ১১ টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৪২৩.৬০ লক্ষ টাকা ও আরপিএ (জিওবি) খাতে ৭ (সাত) টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৬৩৬.০৮ লক্ষ টাকার সংশোধিত প্রকিউরমেন্ট প্লান অব গুডস প্রনয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় জিওবি খাতে ১১(এগার) টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৪২৩.৬০ লক্ষ টাকা ও আরপিএ (জিওবি) খাতে ৭(সাত) টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৬৩৬.০৮ লক্ষ টাকাসহ মোট ১৮(আঠার) টি প্যাকেজের বিপরীতে ৫০৫৯.৬৮ লক্ষ টাকার প্রকিউরমেন্ট প্লান অব গুডস এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে, মোট ১৮(আঠার) টি প্যাকেজের মধ্যে ১৭ (সতের) টি প্যাকেজ e-GP এর মাধ্যমে OTM (NCT) পদ্ধতিতে করা হবে এবং ১(এক) টি প্যাকেজ সরাসরি ক্রয় পদ্ধতিতে (DPM) ইডিসিএল এর মাধ্যমে ক্রয় করা হবে।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ADP তে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রয়েছে।

সংযুক্তঃ- ২৩ (তেইশ) পাতা।


পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ-

- ১। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণঃ-সহকারী পরিচালক, সমন্বয়)।
- ২। যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। উপ-পরিচালক, সিডিসি/এমএন্ডপিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। উপ-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। ডিপিএম (সকল), রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।



ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division	Ministry of Health and Family Welfare, Health Service Division,	Total OP Value: 113835.00 Lac
Agency	Directorate General of Health Services	
Procuring Entity Name	Line Director, CDC, DGHS, Mohakhali, Dhaka-1212	
Project/Programme Name & Code	Communicable Disease Control (CDC), 1007	

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-01	Procurement of Computer & Accessories	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	24.21	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		04-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	42
								Actual Dates									
GD-02	Procurement of Electrical Machineries & Office Equipment	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	18.83	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		04-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	42
								Actual Dates									

Inouhin
Dr. Fablina Noushin
 MBBS, BCS (Health)
 Evaluator
 Communicable Disease Control
 DGHS, Mohakhali, Dhaka
 PDS Code: 144922

স্বাক্ষর
ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক (সিভিল)
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্বাক্ষর
 পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
 লাইন ডাইরেক্টর সিভিল
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্বাক্ষর
 অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ মুন্সী আলম
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender/ Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-03	Procurement of Equipment	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	7.60	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		02-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	40
								Actual Dates									
GD-04	Procurement of Printing Materials	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	176.70	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		12-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	50
								Actual Dates									
GD-05	Procurement of Stationary & Tyres	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	21.83	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		31-12-22
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	38
								Actual Dates									

Dr. Fablina Noushin
MBBS, BCS (Health)
Evaluator
Communicable Disease Control
DGHS, Mohakhali, Dhaka
PDS Code: 144922

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (সিভিল)
বাহ্যিক অফিস, মহাখালী, ঢাকা-১২৩১
অফিস: ১২৩১

পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
লাইন ডাইরেটর সিভিল
অফিস: ১২৩১

ডাঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক
বাহ্যিক অফিস, মহাখালী, ঢাকা।

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender/ Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-06	Procurement of Medicine	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	210.00	Planned Dates		15-09-22	06-10-22	20-10-22	27-10-22	03-11-22	01-12-22		15-01-23
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	45
								Actual Dates									
GD-07	Procurement of Human Vaccine (Inj. Influenza Vaccine, Human Anti Rabies Vaccine & Recombinant DNA Vaccine)	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	HOPE	GOB (Dev.)	1580.23	Planned Dates		15-09-22	12-10-22	02-11-22	16-11-22	23-11-22	21-12-22		21-02-23
								Planned Days		0	28	21	14	7	28	98	60
								Actual Dates									
GD-08	Procurement of MSR	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	89.20	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		07-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

Dr. Fablina Noushin
MBBS, BCS (Health)
Evaluator
Communicable Disease Control
DGHS, Mohakhali, Dhaka
PDS Code: 144922

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (সিভিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (সিভিল) স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender/ Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-09	Procurement of RDT Kits	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	90.00	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		12-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	50
								Actual Dates									
GD-10	Procurement of Lab Reagents for AMR	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	GOB (Dev.)	132.00	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		17-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	55
								Actual Dates									
GD-11	Procurement of Cholera Saline & WPT	LS	LS	DPM *	LD, CDC	GOB (Dev.)	73.00	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	13-10-22	20-10-22	27-10-22	24-11-22		23-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Actual Dates									

* All Packages will be Procured through e-GP except Package No. GD-11

* Package No. GD-11 will be Procured DPM (Direct Procurement Method) from EDCL

Dr. Fablina Noushin
Dr. Fablina Noushin
 MBBS, BCS (Health)
 Evaluator
 Communicable Disease Control
 DGHS, Mohakhali, Dhaka
 PDS Code: 144922

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক (পিডিসি)
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পরিচালক রোশি মিয়াহান ও
 লাইন ডাইরেক্টর সিডিসি
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

অধ্যাপক ডঃ আবুল কাশিম মোহাম্মদ খুরশীদ আনাম
অধ্যাপক ডঃ আবুল কাশিম মোহাম্মদ খুরশীদ আনাম
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division	Ministry of Health and Family Welfare, Health Service Division,	Total OP Value: 113835.00 Lac
Agency	Directorate General of Health Services	
Procuring Entity Name	Line Director, CDC, DGHS, Mohakhali, Dhaka-1212	
Project/Program Name & Code	Communicable Disease Control (CDC), 1007	

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-12	Procurement of Medicines	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	196.00	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		07-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									
GD-13	Procurement of Anti Malaria & Kala-azar Drugs	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	38.00	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		07-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

Signature

Signature
Dr. Fablina Noushin
 MBBS, BCS (Health)
 Evaluator
 Communicable Disease Control
 DGHS, Mohakhali, Dhaka
 PDS Code: 144922

Signature
ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
 উপ-পরিচালক (সিভিল) লাইন ডাইরেক্টর সিভিল
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২

Signature
অধ্যাপক ডাঃ আবুল কাসেম মোহাম্মদ খুরশীদ আলম
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-14	Procurement of RDT Kits	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	389.00	Planned Dates		15-09-22	06-10-22	20-10-22	27-10-22	03-11-22	01-12-22		20-01-23
								Planned Days		0	21	14	7	7	28	77	50
								Actual Dates									
GD-15	Procurement of Printing Materials	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	30.50	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		02-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	40
								Actual Dates									
GD-16	Procurement of Human Vaccine (Inj. Influenza Vaccine, Rabies Immunoglobine & Human Anti Rabies Vaccine)	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	HOPE	RPA (GOB)	1844.46	Planned Dates		15-09-22	12-10-22	02-11-22	16-11-22	23-11-22	21-12-22		21-02-23
								Planned Days		0	28	21	14	7	28	98	60
								Actual Dates									

Signature

Signature
Dr. Fablina Noushin
 MBBS, BCS (Health)
 Evaluator
 Communicable Disease Control
 DGHS, Mohakhali, Dhaka
 PDS Code: 144922

Signature
ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
 উপ-পরিচালক (সিভিলি)
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১৩৩৩

Signature
 পরিচালক সোণ নিয়ন্ত্রন ও
 লাইন ডাইরেক্টর সিভিলি
 অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১৩৩৩

Signature
 অধ্যাপক ডাঃ আবুল কালাম মেহমুদ খুরশীদ জামিল
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Package Number	Description of Procurement Package (Goods)	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Fund	Estimated cost in lakh Taka	Time code for process	Not used in Goods	Invite/Advertise Tender	Tender Opening	Tender/ Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total Time of Contract Signing	Time for Completion of Contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-17	Procurement of Animal Anti Rabies Vaccine	Vial	12292	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	95.88	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		22-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	60
								Actual Dates									
GD-18	Procurement of MSR	LS	LS	OTM (NCT) e-GP	LD, CDC	RPA (GOB)	42.24	Planned Dates		15-09-22	29-09-22	12-10-22	19-10-22	26-10-22	23-11-22		07-01-23
								Planned Days		0	14	14	7	7	28	70	45
								Actual Dates									

* All Packages will be Procured through e-GP

Signature

Signature

Dr. Fablina Noushin
MBBS, BCS (Health)
Evaluator
Communicable Disease Control
DGHS, Mohakhali, Dhaka
PDS Code 144922

Signature
28/8/22

Signature
28/8/22

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম
উপ-পরিচালক (সিভিলি)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও
লাইন ডাইরেক্টর সিভিলি
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

Signature
অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার সোহাগ
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।