

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)-এর দপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২  
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৭.২১.৪৯৩

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪২৯

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: কমিউনিকেশন ডিজিটাল অপারেশনাল প্লান-এর ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Services) প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: স্বাঃঅধিঃ/সিডিসি/সার্ভিস/২০২২-২০২৩/২৮৭৭; তারিখ: ২৩/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন কমিউনিকেশন ডিজিটাল অপারেশনাল প্লানের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Services) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (HOPE) কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Services) নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তাবলী:

১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং

২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (Services) ১ (এক) সেট।

১১-৯-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

ইমেইল: rd@ld.dghs.gov.bd

লাইন ডাইরেক্টর

কমিউনিকেশন ডিজিটাল কন্ট্রোল

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০১৭.২১.৪৯৩/১(৭)

তারিখ: ২৭ ভাদ্র ১৪২৯

১১ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):


১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ

৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর,  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৬) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৭) অফিস কপি



১১-৯-২০২২

ডা. এহেচান উল্লাহ সিকদার  
মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

স্মারক নং-স্বাঃঅধিঃ/সিডিসি/সার্ভিস/২০২২-২০২৩/ ২৮৭৭

তারিখঃ-২৬ -০৮-২০২২ইং

বরাবর

মহাপরিচালক

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

মাধ্যমঃ- পরিচালক, পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


বিষয়ঃ- Communicable Disease Control (CDC) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জিওবি (উন্নয়ন) ও আরপিএ (জিওবি) খাতের প্রকিউরমেন্ট প্লান (সার্ভিস) এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, Communicable Disease Control (CDC) এর ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের জিওবি (উন্নয়ন) খাতে ৭(সাত) টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা ও আরপিএ (জিওবি) খাতে ৪(চার) টি আইটেমের বিপরীতে ১০০.১২ লক্ষ টাকার প্রকিউরমেন্ট প্লান (সার্ভিস) প্রনয়ন করা হয়েছে।

এমতাবস্থায় জিওবি (উন্নয়ন) খাতে ৭ (সাত) টি প্যাকেজের বিপরীতে ২৩৫.০০ লক্ষ টাকা ও আরপিএ (জিওবি) খাতে ৪(চার) টি প্যাকেজের বিপরীতে ১০০.১২ লক্ষ টাকা সহ ১১(এগার) টি প্যাকেজের বিপরীতে মোট ৩৩৫.১২ লক্ষ টাকার প্রকিউরমেন্ট প্লান (সার্ভিস) এর প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সর্বনয় অনুরোধ করা হলো।

উল্লেখ্য, ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরের ADP তে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান রয়েছে।

সংযুক্তঃ- ৩(তিন) পাতা।

  
পরিচালক, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও  
লাইন ডাইরেক্টর, সিডিসি  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ-

- ১। মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (দৃষ্টি আকর্ষণঃ-সহকারী পরিচালক, সমন্বয়)।
- ২। যুগ্ম প্রধান, পরিকল্পনা উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। উপ-পরিচালক, সিডিসি/এমএন্ডপিডিসি, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৪। উপ-সচিব, প্রকল্প বাস্তবায়ন-১ শাখা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। ডিপিএম (সকল), রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।
- ৬। অফিস কপি।



## ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare, Health Services Division

Agency: Directorate General of Health Services

Total OP Value: 113835.00 Lac

Procurement Entity Name &amp; Code: Line Director, Communicable Disease Control (CDC)

Project/Programme Name &amp; Code: Procurement Entity Name: Line Director, Communicable Disease Control (CDC), 1007

Package NO	Description of procurement Package Service	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in lac Taka	Time code from Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contact	Total time to Contact Signature	Time for Completing of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-1	Selection of Firm for Research on Cluster Assesment of new VL Cases for Vector	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	10.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-2	Selection of Firm for Research on Healthcare associatated infections with phenotypic and genotypic characterization of drug resistance of isolated pathogens	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	50.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-3	Selection of Firm for Research on Decreasing Irrational Antimicrobial Use in Bangladesh: Piloting a Digital Intervention Program	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	40.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-4	Selection of Firm for Research on Survey to estimate the prevalnce of biomarkers of infection with hepatitis B virus and hepatitis C virus amonth children 2-5 years	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	80.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										

Dr. Fablina Noushin  
MBBS, BCS (Health)  
Evaluator  
Communicable Disease Control  
DGHS, Mohakhali, Dhaka  
PDS Code: 144922

ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম  
উপ-পরিচালক (সিডিসি)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও  
লাইন ডাইরেক্টর সিডিসি  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

অধ্যাপক ডাঃ সুলতান আলী  
মহা-পরিচালক  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

Package NO	Description of procurement Package Service	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in lac Taka	Time code from Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contract	Total time to Contact Signature	Time for Completing of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-5	Research on Preparedness and response regarding management of antimicrobial resistance by antibiotic stewardship	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	30.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-6	Selection of Firm for Reseach	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	10.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-7	Selection of Firm for Survey	Firm	1	SSS	LD, CDC	GoB (Dev.)	15.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
<b>Total value of Services Procurement</b>							<b>235.00</b>											

NB:PPR-2008 এর বিধি ১০৪ (ঘ) (২) (ঈ) অনুযায়ী SSS Method এর মাধ্যমে Package No SD-1 & 4 from icddr, Package No SD-2 from NIPSOM, Package No SD-3 from BSMMU, Package No SD-5 from DMCH, Package No SD-6 & 7 from Public Health Department, Daffodil University সম্পন্ন করা হবে।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Dr. Fablina Noushin**  
MBBS, BCS (Health)  
Evaluator  
Communicable Disease Control  
DGHS, Mohakhali, Dhaka  
PDS Code: 144922

**ডাঃ মোঃ সফিকুল ইসলাম**  
উপ-পরিচালক (সিভিসি)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পরিচালক যোগ নিয়ন্ত্রন ও  
লাইন ডাইরেক্টর সিভিসি  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ খুরশীদ আলম  
মহা-পরিচালক  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN

Ministry/Division: Ministry of Health and Family Welfare, Health Services Division

Agency: Directorate General of Health Services

Total OP Value: 113835.00 Lac

Procurement Entity Name &amp; Code: Line Director, Communicable Disease Control (CDC)

Project/Programme Name &amp; Code: Procurement Entity Name: Line Director, Communicable Disease Control (CDC), 1007

Package NO	Description of procurement Package Service	Unit	Quantity	Procurement Method & (Type)	Contact Approving Authority	Source of Fund	Estimated Cost in lac Taka	Time code from Process	Advertise EOI	Issue RFP	Technical Proposal Opening	Technical Proposal Evaluation	Financial Proposal Opening & Evaluation	Negotiation	Approval	Signing of Contact	Total time to Contact Signature	Time for Completing of Contact
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
SD-8	Selection of Firm for Research on Cluster Assesment of New VL Cases	Firm	1	SSS	LD, CDC	RPA (GOB)	10.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-9	Selection of Firm for Survey to Assess the Clinical Condition of the Selected VL Relapse Cases	Firm	1	SSS	LD, CDC	RPA (GOB)	10.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-10	Selection of Firm for 1.Prevalence of Zika virus neutralizing antibodies in healthy adults in Bangladesh during and after rainy season, a longitudinal population based survey by icddr'B	Firm	1	SSS	LD, CDC	RPA (GOB)	40.12	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
SD-11	Selection of Firm for Re-assessment of Core Allert and Response capacities of Designated and some selected PoE of Bangladesh for implmtnation of IHR-2005, by icddrb	Firm	1	SSS	LD, CDC	RPA (GOB)	40.00	Planned Dated		3.9.2022	31.9.2022	14.10.2022	21.10.2022	5.11.2022	12.11.2022	9.11.2022		9.2.2023
								Planned Days			28	14	7	7	7	28	91	90
								Actual Dates										
<b>Grand Total</b>							<b>100.12</b>											

NB: PPR-2008 এর বিধি ১০৪ (ঘ) (২) (ঈ) অনুযায়ী SSS Method এর মাধ্যমে Package No SD-8,9,10 &amp; 11 from icddr'b সম্পন্ন করা হবে।

Dr. Farina Noushin  
MBBS, BCS (Health)  
Evaluator  
Communicable Disease Control  
DGHS, Mohakhali, Dhaka  
PDS Code: 144922

ডাঃ মোঃ আব্দুল ইসলাম  
উপ-পরিচালক (সিভিলি)  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

পরিচালক রোগ নিয়ন্ত্রণ ও  
স্বাস্থ্য ভাইরোলজি সিভিলি  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

ডাঃ আব্দুল বাসীর মোহাম্মদ খুরশীদ আলম  
মহা-পরিচালক  
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।