

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
পরিকল্পনা ও গবেষণা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর  
মহাখালী, ঢাকা-১২১২  
www.dghs.gov.bd



স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০৩২.২১.৫০২

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৯

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

বিষয়: "বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ" স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা প্রশাসনিক অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র: বঃমেঃকঃহাঃ/সুনাম/২০২২/৫২; তারিখ: ২৩/০৮/২০২২ খ্রি।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে বাস্তবায়নাধীন "বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ" স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হলো:

শর্তাবলী:

- ১। ক্রয় কার্যক্রম পিপিএ-২০০৬, পিপিএ-২০০৮ ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ ২০১৫ ও ২০১৬ এবং বিদ্যমান সকল আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং
- ২। ক্রয় প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম সংগঠিত হলে ক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান/কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

এতে মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় সম্মতি রয়েছে।

সংযুক্তি: ২০২২-২৩ অর্থবছরের অনুমোদিত বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা ১ (এক) সেট।

১৪-৯-২০২২

ডাঃ আফরিনা মাহমুদ

পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা)

ইমেইল: rd@ld.dghs.gov.bd

প্রকল্প পরিচালক, বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল,  
সুনামগঞ্জ

স্মারক নম্বর: ৪৫.০১.০০০০.০১৭.১৫.০৩২.২১.৫০২/১(৮)

তারিখ: ৩০ ভাদ্র ১৪২৯

১৪ সেপ্টেম্বর ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

- ১) মহাপরিচালক, মহাপরিচালকের দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ২) অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৪) সিনিয়র সহকারী সচিব, ক্রয় ও সংগ্রহ-১ শাখা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
- ৬) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন), অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)-এর দপ্তর,

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৭) পরিচালক (প্রশাসন), পরিচালক (প্রশাসন)-এর দপ্তর, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

৮) অফিস কপি



১৪-৯-২০২২

ডা: সাবিহা মাহবুব

মেডিকেল অফিসার (ওএসডি)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সুনামগঞ্জ।

অস্থায়ী কার্যালয়- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাস, সুনামগঞ্জ।

Email: pdbmcs2021@gmail.com

স্মারক নং-বঃমেঃকঃহঃ/সুনাম/২০২২/ ৫২

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২২ খ্রিঃ

স্বরাবর

মহাপরিচালক

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

দৃষ্টি আকর্ষণ- পরিচালক (পরিকল্পনা ও গবেষণা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২।

বিষয়- বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ ১। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পত্র-৪৫.০০.০০০০.১৯৩.২০.০০১.২২-২৭৬, তারিখ-০৬ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ।

২। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও গবেষণা শাখার পত্র-৪৫.০১.০০০০.০১৭.৮৫.০০৩.২২.৩৮০, তারিখ-০৭ জুলাই ২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে আপনার সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আওতাধীন “বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সুনামগঞ্জের” (কোড নং-১২৭-১২৭০২-১২৭০২০১-২২৪২৭৭৯০০) এর ২০২২-২৩ অর্থ বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা (এপিপি) প্রস্তুত করা হয়েছে।

এমতাবস্থায়, মহোদয় বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তঃ

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| ১। বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা                                  | পাতা ১ হতে ২   | ২ (দুই) পাতা   |
| ২। ক্রয় পরিকল্পনা প্যাকেজের কাগজপত্র                       | পাতা ৩ হতে ২৪  | ২২ (বাইশ) পাতা |
| ৩। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের আইবাস++ বিস্তারিত বরাদ্দ              | পাতা ২৫ হতে ২৫ | ১ (এক) পাতা    |
| ৪। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ                          | পাতা ২৬ হতে ২৮ | ৩ (তিন) পাতা   |
| ৫। ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দের বিস্তারিত ব্যয় বিভাজন | পাতা ২৯ হতে ৩০ | ২ (দুই) পাতা   |

(ডা. মোঃ শামস উদ্দিন)

অধ্যক্ষ, আইএইচটি, সিলেট ও

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দাঃ)

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ

স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সুনামগঞ্জ।

তারিখঃ ১৩/০৮/২০২২ খ্রিঃ

স্মারক নং-বঃমেঃকঃহঃ/সুনাম/২০২২/

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো ঃ

১। সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

২। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রবা-১), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

৩। অফিস কপি।



(ডা. মোঃ শামস উদ্দিন)

অধ্যক্ষ, আইএইচটি, সিলেট ও

প্রকল্প পরিচালক (অতিঃ দাঃ)

বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ

স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প, সুনামগঞ্জ।

ANNUAL PROCUREMENT PLAN OF GOODS FOR  
THE FINANCIAL YEAR OF : 2022-2023

Budget : Development  
(in Lac Taka)  
GOB : 110787.98 (in Lac Taka)

Ministry/Division : Ministry of Health & Family Welfare/ Health Service Division

Agency : Directorate General of Health Services (DGHS)

Procuring Entity Name & Code : Project Director, Establishment of Bangabandhu Medical College and Hospital, Sunamganj

Project Name & Code : Establishment of Bangabandhu Medical College and Hospital, Sunamganj.

Code- 127-1270201-224277900

| Package No.     | Description of Procurement Package<br>(Equipments for Medical College)  | Unit | Quantity   | Procurement Method & Type | Contract Approving Authority | Source of Funds | Estd. Cost in Lac Tk. | Time Code for Process | Not used in Goods | Invite/ Advertise Tender | Tender Opening | Tender Evaluation | Approval to Award | Notification of Award | Signing of Contract | Total time to Contract Signature | Time for Completion of Contract |
|-----------------|---|------|------------|---------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 1               | 2   | 3    | 4          | 5                         | 6                            | 7               | 8                     | 9                     | 10                | 11                       | 12             | 13                | 14                | 15                    | 16                  | 17                               | 18                              |
| GD-1<br>(GDE-2) | Procurement of Equipment for BMCHP in 05 (five) Lots<br>Lot-01<br>(a) Dept of Anatomy.<br>(b) Dept of Physiology.<br><br>Lot 02: Dept of Pathology.<br><br>Lot 03:<br>(a) Dept of Biochemistry<br>(b) Dept of Pharmacology<br>(c) Dept of Community Medicine.<br><br>Lot 04:<br>(a) Dept of Microbiology<br>(b) Dept of Virology<br>(c) Dept of Immunology.<br><br>Lot 05:<br>(a) Dept of Biomedical Engineering Section.<br>(b) Dept of Forensic Medicine<br>(c) Dept of Administrative Section. | Nos. | Lot by Lot | OTM (NCT)                 | MOHFW                        | GOB             | 2582.6                | Planned Dates         |                   | 15 Sep 22                | 13 Oct 22      | 6 Nov 22          | 11 Dec 22         | 18 Dec 22             | 15 Jan 23           |                                  | 16 Apr 23                       |
|                 |   |      |            |                           |                              |                 |                       | Planned Days          |                   | 0                        | 28             | 21                | 35                | 7                     | 28                  | 119                              | 90                              |
|                 |   |      |            |                           |                              |                 |                       | Actual Dates          |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|                 |   |      |            |                           | Package GD-1 Total           |                 | 2582.6                |                       |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |
|                 |   |      |            |                           | Total                        |                 | 2582.6                |                       |                   |                          |                |                   |                   |                       |                     |                                  |                                 |

  
(Dr. Md. Shams Uddin)  
Project Director  
Establishment of Bangabandhu Medical College and Hospital, Sunamganj  
Mobile : 01714838769

  
Prof. Dr. Abul Bashar Mohammad Khurshid Alam  
Director General  
Directorate General of Health Services  
Mohakhali, Dhaka-1212