

Ministry/Division

Ministry of Health & family Welfare

Annual Procurement Plan 2023-24 (Goods)

Agency

Directorate General of Health Services

Procuring Entity Name & Code Line Director HIS & eHealth

Codo No 5 2711-5009

Project/Programme Name & Code Line Director HIS & eHealth

Code No 5-2711-5009

Budget
GOB(Development)

Package No	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Est. cost in Lakh Tk	Time Code For Process	Advertise Prequel(if Applicable)	Invite/ Advertise tender	Tender Proposal opening	Tender Proposal Evaluation	Approval To AWARD	NOA	Signing of contact	Total time to contact signature	Time for completing of contract
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
GD-1	Desktop Computer/AI- in One Computer type 1	No.	2400	OTM/NCT	HOPE	GOB	1920	Planned Dates		01/10/2023	29/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	26/12/2023	86	23-Jun-24
								Planned Days		0	28	15	7	7	30		180
								Actual Dates									
GD-2	Desktop Computer/AI- in One Computer type 2	No.	600	OTM/NCT	LD	GOB	480	Planned Dates		08/10/2023	05/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	03/12/2023	31/12/2023	85	30-Apr-24
								Planned Days		0	28	14	7	7	28		120
								Actual Dates									
GD-3	UPS	No.	3000	OTM/NCT	LD	GOB	240	Planned Dates		01/10/2023	29/10/2023	12/11/2023	19/11/2023	26/11/2023	26/12/2023	86	23-Jun-24
								Planned Days		0	28	14	7	7	28		180
								Actual Dates									
GD-4	Laptop Computer	No.	2000	OTM/NCT	HOPE	GOB	1700	Planned Dates		15/10/2023	12/11/2023	26/11/2023	03/12/2023	10/12/2023	10/01/2024	86	30-May-24
								Planned Days		0	28	15	7	7	30		150
								Actual Dates									
GD-5	Data Center(DC)/ Disaster Recovery (DR) Equipment	Lot.	1 Lot	OTM/NCT	LD	GOB	1000	Planned Dates		28/09/2023	26/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	21/12/2023	90	30-Jun-24
								Planned Days		0	28	14	7	7	28		192
								Actual Dates									

ডায় মোঃ মাইনুল ইসলাম
এমআইএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
মেডিকেল অফিসার
এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।

ডায় মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
ডিপিএম (ই-হেলথ)
এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


সুখেন্দু শেখার রায়
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন
পরিচালক, এমআইএস
নাইন ডায়েরীর, এইচআইএস এড ই-হেলথ
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২


অধ্যাপক ডাঃ আহমেদুল কবীর
অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


অধ্যাপক ডাঃ আব্দুল কামার শোহাদ্দুল কুরশীদ আল
মহা-পরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


Package No.	Description of Procurement Package GOODS	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source Of Fund	Est. Cost in Lakh TK	Time Code For Process	Advertise Prequel (if Applicable)	Invite/ Advertise tender	Tender Proposal opening	Tender Proposal Evaluation	Approval To AWARD	NOA	Signing of contact	Total time to contact signature	Time for completing of contract	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
GD-6	Expansion of Shahed Health Record (SHR)	No.	50 No.	OTM/NCT	HOPE	GOB	2000	Planned Dates		28/09/2023	26/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	24/12/2023	93	30-Jun-24	
								Planned Days		0	28	14	7	7	30			189
								Actual Dates										
GD-7	Urban Dispensary network Automation	No.	12 No.	OTM/NCT	LD	RPA	750	Planned Dates		27/09/2023	25/10/2023	15/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	26/11/2023	90	30-Apr-24	
								Planned Days		0	28	15	7	7	28			156
								Actual Dates										
GD-8	Printer	No.	2000	OTM/NCT	LD	GOB	500	Planned Dates		21/09/2023	19/10/2023	09/11/2023	16/11/2023	23/11/2023	21/12/2023	90	30-Apr-24	
								Planned Days		0	28	14	7	7	28			120
								Actual Dates										
GD-9	Multimedia	No.	120	OTM/NCT	LD	GOB	96	Planned Dates		04/10/2023	01/11/2023	15/11/2023	22/11/2023	29/11/2023	27/12/2023	84	30-May-24	
								Planned Days		0	28	14	7	7	28			155
								Actual Dates										
GD-10	Photocopy machine, scanner, printer toner etc	Lot.	1 Lot.	OTM/NCT	LD	GOB	215.82	Planned Dates		05/11/2023	03/12/2023	17/12/2023	24/12/2023	31/12/2023	28/01/2024	84	30-Jun-24	
								Planned Days		0	28	14	7	7	28			154
								Actual Dates										
Total Value Of Goods Procurement							8901.82	Lakhs TK										



 ডাঃ মোঃ মাইনুল ইসলাম
 এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
 মেডিকেল অফিসার
 এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


 ডাঃ মুহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম
 ডিপিএম (ই-হেলথ)
 এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


 সুখেন্দু শেখর রায়
 সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
 এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর


 অধ্যাপক ডাঃ মোঃ শাহাদাত হোসেন
 পরিচালক, এমআইএস
 লাইন ডায়রেক্টর, এইচআইএস এন্ড ই-হেলথ
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা-১২১২


 অধ্যাপক ডাঃ আহমেদুল কবীর
 অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পরিচালনা ও উন্নয়ন)
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।


 অধ্যাপক ডাঃ আবুল বাসার মোহাম্মদ কুরআন আল-
 মহা-পরিচালক
 স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা।